

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA

ORÇ: 01: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO

LOCAL: ITAITINGA/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	LOCAL: ITAITINGA/CE											
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	259.191,28	8,4%	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.590,63	21.694,31
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	62.965,00	2,0%	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.244,98	5.270,17
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
3.	PAVIMENTAÇÃO	2.074.955,00	66,9%	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	172.843,75	173.673,73
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		3.103.596,53	100,00%	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	199.679,37	200.638,21
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,46%
SUB TOTAL ACUMULADO				199.679,37	399.358,74	599.038,11	798.717,48	998.396,85	1.198.076,22	1.397.755,59	1.597.434,96	1.797.114,33	1.996.793,70	2.196.473,07	2.397.111,28
% ACUMULADO				6,43%	12,87%	19,30%	25,74%	32,17%	38,60%	45,04%	51,47%	57,90%	64,34%	70,77%	77,24%

*Leonardo Silveira Lima*  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL RNP 060158106-7

