

4º TERMO DE ADITIVO AO TERMO CONTRATUAL Nº 2912.02/2016/TP

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO Nº: 0712.02/2016/TP
TIPO DE ALTERAÇÃO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAITINGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE ITAITINGA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Cel. Virgílio Távora, nº. 1710, Antônio Miguel, Itaitinga - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 41.563.628/0001-82, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, representada por seu Ordenador de Despesas o Sr. Francisco Roberto da Silva, infra-firmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, **CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** com endereço à Rua Pedro Gomes da Rocha, Nº 97, sala 02 - Centro em Caucaia, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.565.539/0001-30, representada legalmente através de Procuração pela Sr.ª Ana Caroline de Oliveira Arruda, portador(a) do CPF nº 675.724.643-00, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0712.02/2016/TP, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO – 2 NO BAIRRO BARROÇÃO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, § 1º, Inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. O prazo de execução contratual anteriormente pactuado será prorrogado vigente a partir **09 de Agosto de 2019 até 03 de Abril de 2020**. Mantendo o mesmo prazo de execução de **240 (duzentos e quarenta) dias**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A razão desta Prorrogação encontra respaldo no fato de que, em decorrência de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato que no que resultou retardamento na sua execução. Sendo assim trona-se necessário tal prorrogação para não causar paralisação na execução do contrato firmado e não gerar prejuízos incalculáveis para as partes e para o interesse público.

3.2 - O serviço em pauta tem a necessidade de ser respaldada no § 1º, inciso II, do art. 57, para não restar configurado, neste caso, o Fracionamento da Despesa. Bem como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, haja vista que a obra encontra-se em andamento; o SEGUNDO é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços..

3.4 - Saliemos ainda que a citada condição está contemplada técnica e financeiramente nas previsões orçamentárias deste município, que constituem núcleo da referida modificação sem alteração no valor contratual previamente firmado.


3.5 - Desta forma, com fundamento no Princípio da Supremacia do Interesse Público fez-se necessário o presente aditivo contratual visando também complementar a dotação para empenho, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei.


CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

ITAITINGA-CE, em 09 de Agosto de 2019.


FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
Ordenador de Despesas da Secretaria de
EDUCAÇÃO
CONTRATANTE


CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Sra. Ana Caroline de Oliveira Arruda
Procuradora
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
Nome: Moniz de Sá
CPF: 054.388.873-18

02.
Nome: João de Deus
CPF: 012.577.053-71