



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 15.372.706/0001-51



P(107)

CARTA PROPOSTA

Horizonte-Ce, 01 de novembro de 2022.

À

Comissão de Licitação - CLP
Itaitinga - CE

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 2022.07.008 TP.

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção e recuperação de pavimentação em pedra tosca, paralelepípedo e intertravado, no Município de Itaitinga/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital De.: **TOMADA DE PREÇO N° 2022.07.008 TP**

pelo valor global de **R\$ 2.639.311,93** (Dois Milhões Seiscentos e Trinta e Nove Mil Trezentos e Onze reais e Noventa e Três centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) MESES a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade n° 20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n° 620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heloá de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea n° 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ramon Ramires Farias Noronha
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

Atenciosamente,



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.872.706/0001-51		OBRA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA				DATA: 01/11/2022		BDI: 28,29%			
		LOCAL: ITAITINGA - CE				FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO		HORA: 83,85%		MES: 47,76%	DATA REF: 05/2021
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA				Composições		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1 PLACA DE OBRA											
1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	128,75	28,29	165,17	680,68		
1.2 LOCAÇÃO DA OBRA											
1.2.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	25.500,00	0,22	28,29	0,28	7.140,00		
1.3 DEMOLIÇÕES											
1.3.1	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	25.050,00	6,61	28,29	8,48	212.424,00		
2 MOVIMENTO DE TERRA											
2.1 ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO											
2.1.1	C3182	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	500,00	7,07	28,29	9,07	4.535,00		
2.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	500,00	78,07	28,29	97,59	48.795,00		
2.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.600,00	0,08	28,29	0,08	200,00		
3 PAVIMENTAÇÃO											
3.1 MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA											
3.1.1	C3100	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	17.600,00	12,65	28,29	16,23	284.025,00		
3.1.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.500,00	31,15	28,29	39,96	699.300,00		
3.2 MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO											
3.2.1	C3101	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	5.000,00	17,47	28,29	22,41	112.050,00		
3.2.2	C2894	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.000,00	49,22	28,29	63,14	315.700,00		
3.2.3	COMP-30809118A	Composições Próprias	REJUNTAMENTO PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO (ARGAMASSA)	M2	2.500,00	7,54	28,29	9,67	24.175,00		
3.3 MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO											
3.3.1	COMP-6589433A	Composições Próprias	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO C/REAPROVEITAMENTO	M2	3.000,00	12,54	28,29	16,22	48.680,00		
3.3.2	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	3.000,00	72,77	28,29	93,36	280.080,00		
4 DRENAGEM											
4.1 DRENAGEM SUPERFICIAL											
4.1.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3.750,00	43,57	28,29	55,90	209.625,00		
4.1.2	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.750,00	14,73	28,29	18,90	70.675,00		
4.1.3	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	225,00	449,30	28,29	576,41	129.692,25		
4.1.4	COMP-26127918	Composições Próprias	CANELETA DE CONCRETO TIPO U 30,00 x 25,00 CM	M	500,00	298,35	28,29	382,75	191.375,00		





NASCENTE CONSTRUCOES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.708/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIEDO E INTERTRAVADO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA					DATA:		01/11/2022	BDI:	28,29%
LOCAL:		ITAITINGA - CE					FONTE:		SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA					Composições:		PROPRIA	HORA:	83,85%
										MES:	47,76%
										DATA REF.:	05/2021
											0,00%
											0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
								VALOR BDI TOTAL:	581.863,93
								VALOR ORÇAMENTO:	2.057.348,00
								VALOR TOTAL:	2.639.311,93

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES-FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SOCIO ADMINISTRADOR

Dois Milhões Seiscentos e Trinta e Nove Mil Trezentos e Onze reais e Noventa e Três centavos

NASCENTE CONSTRUCOES LTDA

José Heldair de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA:		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA			DATA: 01/11/2020		BDI: 20,20%								
LOCAL:		ITAITINGA - CE			FONTE:		VERBA:								
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA			ORÇAMENTO:		RECURSOS:								
					SEM-FINRA		027.1 COM BOMERVAÇÃO			83,85% 42,76% 05/2021					
					Empreitada		PRÓPRIA			0,00% 0,00%					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	220.224,68	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.344,72	18.432,76	220.224,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	53.530,00	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	4.459,05	53.530,00
3	PAVIMENTAÇÃO	1.763.990,00	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	146.940,37	147.645,63	1.763.990,00
4	DRENAGEM	601.567,25	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.110,55	50.351,26	601.567,25
		8.839.311,83	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	219.954,69	220.610,34	2.630.311,83
			219.954,69	439.709,38	659.664,07	879.418,76	1.099.273,45	1.319.128,14	1.538.982,83	1.758.837,52	1.978.692,21	2.198.546,90	2.418.401,59	2.638.311,83	

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heráclio de Brito Rocha
Eng.º Civil Área nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico





NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



COMPOSIÇÃO DO BDI					
 <small>NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</small> <small>CNPJ: 15.972.706/0001-51</small>	OBRA:	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIEDO E INTERTRAVADO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA	DATA: 01/11/2022		BDI: 28,29%
	LOCAL:	ITAITINGA - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição:	PROPRIA	0,00%
				MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 28,29%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1+I)-1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Odeca nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO E INTERTRAVADO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA	DATA : 01/11/2022	BDI : 28,29%	
	LOCAL:	ITAITINGA - CE	FONTE	VERBÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF.
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RAMON RAMIRES-FARIAS NORONHA
CPF: 620.739.233-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA
José Helder de Brito Rocha
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce
CPF: 300.836.213-34
Resp. Técnico