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Descrição Sumária do Projeto  

O presente Relatório tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irão defirirserviços 

da CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS DE BARROCÃO E CARAPIÓ, visando atender as exigências leÍè 

técnicas desta Prefeitura Municipal, contendo os seguintes capítulos: 

P Apresentação: Apresenta a estrutura do Relatório; 

Equipe Técnica: Elenca os profissionais envolvidos; 

Localização: Apresenta Localização do Município e/ou das obras projetadas; 

P Estudos Básicos: Descreve os Estudos Básicos Elaborados são eles: 

)' Estudos Preliminares 

Projetos Desenvolvidos: Descreve os projetos Elaborados a partir dos Estudos Básicos elencados abaixo: 

> Projeto de Urbanização; 

Projeto de Instalações - Elétrico. 

Premissas para Elaboração do Orçamento: Define a Fonte de Preços Básicos, o BDI utilizado a estrutura 

dos Orçamentos e quantitativos. 

Orçamentos: Apresenta o Orçamento da obra 

Cronograma Físico-Financeiro: Mostra o cronograma e estabelece valores para desembolso mensal. 

Curva ABC: Determinar os serviços mais relevantes no orçamento com base no custo total da obra. 

Composições de Preço: Apresenta as composições analítica de Preço dos Serviços; 

Composições de Preço Elaboradas: Apresenta as composições elaboradas de serviços ausentes na Tabela 

Seinfra 24.1; 

Especificações Técnicas: Apresenta as especificações técnicas de materiais e serviços; 

Anexos: ART de Projeto. 

Atenciosamente, 

Gessica da Silva Matias 
Arquiteta e Urbanista 1  CAU 190273-3 

M. 
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Produto: 

Construção de duas praças nos bairros de Barrocão e Caparió, no município de Itaitínga/CE. 

Empresa: 

Geopac Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP 

Endereço: 

Avenida Padre Antônio Tomás, 2420 sala 301 e 302 Aldeota Fortaleza-CE 

Contato: 

Fone: 85 3241 3147 1 e-mail: geopacgeopac.com.br  

Engenheiro Responsável: 

Eng.° Leonardo Silveira Lima 

Engenheiro Civil: 

Eng.° Mateus Dantas Pereira Chaves 

Arquiteta Responsável: 

Arq.' Gessica da Silva Matias 

Contato: 

Celular: 85 98678 8694 1 e-mail: leonardogeopac.com.br  

'4 
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Estudos Preliminares 	 h-' 

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Construção de duas Praças em piso de concreto intertravado nos bWros de Barro 

e Carapió no Município de Itaitinga/CE. 

A praça de Barrocão está localizada na coordenada N: 9569287 E: 553799. 

A praça de Carapió está localizada na coordenada N: 9561095 E: 549912. 

A Construção deverá ser executada de acordo com o Projeto Arquitetônico e o Orçamento. 

Na memória de cálculo encontramos precisamente, conforme a planta, as quantidades dos serviços de construção 

A poligonal do terreno utilizada para fazer o projeto foi elaborada pela prefeitura. 

LVI 
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Projeto de Urbanização 
1. Praça Barrocão 	 °. 

O projeto de Construção da Praça do Barrocão no município de Itaitinga/CE contará com uma infraestrutura basfante.diversificaia, 

com amplo espaço de convivência para a população local. Será construído um playground para o entretenimento das crianças. 

Também será implantado dois pergolados na praça. Toda a urbanização foi planejada de forma harmônica e agradável, focando o 

bem-estar dos frequentadores. Destacando o planejamento de acessibilidade que foi elaborado, oferecendo para os portadores de 

necessidades especiais a possibilidade de deslocamento em todo o perímetro da mesma, através de rampas de acesso e piso 

podotátil conforme a ABNT. 

A pavimentação da praça será composta por blocos intertravados na cor cinza. Toda área da praça será executada sobre superfície 

regularizada, proporcionando a permanência dos níveis existentes do terreno. Em todo perímetro da praça será colocado meio-fio 

pré-moldado em pé. 

Foram inseridas jardineiras no espaço pavimentado da praça. Nestes jardins serão implantadas vegetação de diversas espécies, 

coniventes com o clima local. Os serviços de manutenção e jardinagem serão de responsabilidade da prefeitura local. 

Em volta das jardineiras serão dispostos bancos, os quais serão de base de concreto e assento de madeira e encosto de alvenaria, 

proporcionando conforto e descanso para aqueles que almejarem a contemplação do local em que estão inseridos. Além disso, 

haverá bancos dispostos embaixo dos caramanchões, com base de concreto e assento de madeira, sem encosto. 

Haverá também a instalação de iluminação pública para a melhor visitação da população. 

2. Praça Carapió 

O projeto de Construção da Praça de Carapió no município de Itaitinga/CE contará com uma infraestrutura bastante diversificada, 

com amplo espaço de convivência para a população local, uma quadra poliesportiva para incentivar o esporte às crianças e um 

playground. Também será implantado quatro pergolados na praça. Toda a urbanização foi planejada de forma harmônica e agradável, 

focando o bem-estar dos frequentadores. Destacando o planejamento de acessibilidade que foi elaborado, oferecendo para os 

portadores de necessidades especiais, possibilidade de deslocamento em todo o perímetro da mesma através de rampas de acesso 

e piso podotátil, conforme a ABNT. 

A pavimentação da praça será composta por blocos intertravados na cor cinza. Toda área da praça será executada sobre superfície 

regularizada, proporcionando a permanência dos níveis existentes do terreno. Em todo perímetro da praça será colocado meio-fio 

pré-moldado em pé. 

Foram inseridas jardineiras no espaço pavimentado da praça. Nestes jardins serão implantadas vegetação de diversas espécies, 

coniventes com o clima local. Os serviços de manutenção e jardinagem serão de responsabilidade da prefeitura local. 

Em volta das jardineiras serão dispostos bancos, os quais serão de base de concreto e assento de madeira e encosto de alvenaria, 

proporcionando conforto e descanso para aqueles que almejarem a contemplação do local em que estão inseridos. Além disso, 

haverá bancos dispostos embaixo dos caramanchões, com base de concreto e assento de madeira, sem encosto. 

Haverá também a instalação de iluminação pública para a melhor visitação da população. 

/ 
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Projeto de Instalações - Elétrico 

,T. 
Objetivo 

O presente documento tem por objetivo o estabelecimento das condições técnicas que deverão ser observadas quaóda-fabr?õação, 

fornecimento, montagem das instalações elétricas destinadas a Obra. Este projeto foi concebido de modo a garantir uma perfeita 

continuidade operacional do sistema proposto. 

Instalações Elétricas 

As instalações de luz e força obedecerão às Normas e Especificações NBR-5410105 da ABNT e as da concessionária de energia 

local, sem prejuízo do que for exigido a mais nas presentes especificações ou nas especificações complementares de cada obra. 

Os eletrodutos serão cortados a serra e terão seus bordos esmerilhados para remover toda a rebarba. 

Durante a construção, todas as pontas dos eletrodutos virados para cima serão obturadas com buchas rosqueáveis ou tampões de 

pinho bem batidos e curtos, de modo a evitar a entrada de água ou sujeira. 

Os eletrodutos e respectivas caixas serão enterrados no piso, de forma a evitar o seu deslocamento acidental. 

Proteção e Medição 

A proteção em baixa tensão será feita através de disjuntores termomagnéticos, com tensão nominal de 0,6110kV para instalações 

subterrâneas, com capacidade de interrupção mínima de lOkA e compensação de temperatura. 

Na entrada de força do Quadro Terminal (QGBT), deverão ter as Fases e o Neutro protegidos por protetores contra surtos. Para 

instalações elétricas de baixa tensão de 60 Hz com até 220V nominal à terra, devem utilizar-se dispositivos de proteção contra surtos 

com as seguintes características: 

' Tipo não curto-circuitante; 

Tensão de operação contínua - nominal = 275V; 

Corrente máxima de impulso: 12,5kA (Classe 1); 

Corrente nominal de descarga: 40kA (Classe 1); 

Aterramento 

O sistema elétrico será aterrado através de uma malha de cobre nu de 50m M2  e hastes de terra de 518" x 2,40m. A esta malha serão 

interligados através de cabos de cobre nu, também de 50mm 2 , todas as partes metálicas não energizadas e as barras de terra dos 

quadros de distribuição e força. 

Todas as ligações de aterramento deverão ser executadas com conectores apropriados (conexões aparentes) ou através de solda 

exotérmica (conexões embutidas no solo). 

Deverá haver no mínimo dois pontos de testes na malha, localizado em caixa de inspeção tipo solo com tampa reforçada. 

A resistência do aterramento do sistema elétrico deverá ser menor ou igual a 10 ohms. No caso de não se obter este patamar de 

resistência, pode-se aplicar betonita em volta dos cabos da malha e hastes. Não será aceito a aplicação de sal ou carvão vegetal. 

As malhas de aterramento que envolve os sistemas de força (Quadros) deverão ser interligadas através de uma barra ou caixa de 

equalização de potencial de terra conforme localização definida nas peças gráficas. 
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Normas 	 ' 

Todas as Instalações Elétricas deverão obedecer às seguintes Normas: 

NT —002/2011 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição; 

NBR 541012005 - Serviços em Instalações Elétricas; 

NBR 0541311992 - Iluminação de Interiores; 

PM 00112002 - Padrões de material de distribuição - ENEL. 

NBR 541912001 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas; 

NBR 5471/1986—Condutores Elétricos; 

Normas Americanas IEC 1024-1 

Iluminação Externa Externa 

Para a iluminação da Praça no Carapió serão instalados 04 postes de concreto com 4 luminárias tipo pétala e 03 refletores próximo 

à quadra. 

Para a iluminação da Praça no Barrocão serão instalados 05 postes de concreto com 4 luminárias tipo pétala. 

Recomendações Técnicas Básicas 

Os condutores foram dimensionados pela aplicação do critério de queda de tensão e confirmados nas tabelas de condução de 

corrente para condutores de cobre isolado com capa de PVC conforme NBR 5410, além dos fatores de agrupamento e redução de 

temperatura. 

A taxa de ocupação dos eletrodutos nunca será superior a 40% de acordo com a NBR 5410. 

Todos os eletrodutos deverão receber acabamento de bucha e arruela. 

Não deverá haver emendas de cabos dentro de eletrodutos. 

As caixas de passagem deverão ter no fundo uma cobertura de no mínimo 10 cm de brita. 

Plantas, desenhos, diagramas e memória de cálculo complementam as informações acima, que serão descritas a seguir e em volume 

específico do projeto. 
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Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a 

Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos 

neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando 

por seu contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e 

omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, 

canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 

segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBR's) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DERICE, que tenham relação com os serviços objeto do 

contrato. 

Materiais 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer 

modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais 

a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para 

emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas 

de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, 

manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização 

compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem 

atribuídos. 



ITAITINGA 	 . 
1. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não 

de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outrmotivo'de(ffirá, 

mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 	 ' 

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, 

licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço 

- 	pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 

Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e 

sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, 

máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de 

proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das 

circunstâncias relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a 

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 

espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado 

por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, 

com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais. 

GESSICA DA SILVA MATIAS 
CAU 190273-3 
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Fonte de Preços 

Adotamos os preços da Tabela da Seinfra 24.1 com data base de julho de 2018. 	 ., 

Quando os serviços não foram encontrados na tabela Seinfra, foram elaboradas composições de Preços com coleta dú'com,utilizaÇo 

de insumos das tabelas de referência. 

Composição do BDI 

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposta de acordo órgãos controladores a Prefeitura 

Municipal adota um BDI de acordo com Composição que Segue. 

COMPOSIÇÃO DO BDI CPNFORME ACÓRDÃO 2622113 - TCU PLENÁRIO) 

MIN MED MÁX BDI SI CPRB BDI cl CPRB 
TIPO DE OBRA: EDIFICAÇÕES 

20.34% 2212% 25.00% 21,150/. 27,3501,. 

ITEM DESCRIÇÃO 	 MIN MED 	 MÁX ADOTADO 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 	 3.00% 4.00%  3,00% 

S e G SEGUROS E GARANTIAS 	 0.80% 0.80% 	 1.00% 0,80% 

R RISCOS 	 0.97% 1 27% 	 1.27% 0,97% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1.39% 0,59% 

L LUCRO 	 6,16% 7.40% 	869% 6,16% 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS 7,65% 

PIS 0,65% 

IMPOSTOS COFINS 3,00% 

ISS (ALIQUOTA x BASE DE CÁLCULO) 4,00% 	x 	100,0% 	= 4,00% 

FÓRMULA INDICADA PELO TCU 

1 + 	AC 	+ 	S 	+ 	R 	+ 	G 	x( 	1 	+ 	DF 	xii + 	L 
BDI - 	1 

1 	- 	( 	Ii 	+ 	12 	+ 	13 

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB 

1 + 	3,00% 	+ 	0,80% 	+ 	0,97% 	+ 	- 	) x  ( 	1 	+ 	0,59%) x ( 	1 + 	6,6% 
BDI = - 	1= 21,15% 

1 	- ( 	0,65% 	+ 	3,00% 	+ 	4,00% 

CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB 4,50% 

1 + 	3,00% 	+ 	0,80% 	+ 	0,97% 	+ 	0,00% )x( 	1 	+ 	0,59%) x ( 	1 + 	6.% 
BDI = - 	1 27,35% 

1 	- ( 	0,65% 	+ 	3,00% 	+ 	4,00% 	+ 	450% 
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Encargos Sociais 
 

O Município adota a mesma composição de Encargos sociais emitida pela Caixa Econômica Federal, conforme s.gue: 
 

(kwLi&No,, 
Esiío 

d.. iudf.,Il,tra 

ENCARGOS SOCIAiS - MORISTAS E MENSALISTAS TABELA SEINFRA 024. 024.1 (DESONERADA) 

CÕO.GO 	 DESCRIÇAO 
TABELA 024.1 TABELA 024 

1 HORISTAS % MENSALISTAS 
HORISTAS 1 MENSALISTAS 

A 	tENCARGOS SOCIAiS BASICOS 1580 1680 38,80 

Ai 	INSS 000 1 	 0.00 20.00 20.00 

A2 	jSESI - 150 ¶50 150 19) 

A3 	SENAI 00 10 100 lOs) 

A$NCtA 020 020 020 0.20 

J ESRAE - 060 0.60 060 0.60 

A6 	jSAIÁRIO EDUCAÇAO  2.50 2'0 2.50 2.9 

A7 	jSEGURODEACIDENTES Í 	300 30w 300 30C 

A8 	IFGTS 800 8.04) 800 8.00 

0 	ENCARGOS SOCIAiS C/ INCIDÊNCIA DE A f 	46,45 17.71 46,45 17,71 

81 	IDESCNSO SEMANAL  REMUNERADO 1787 OCO 1787 00* 

82 	1 FER IAWS 3.72 004) 3.72 0.00 

83 	IAUXLIO ENFERMIDADE f 	0.91 0.69 091 0.6 

64 	13'SALARIO 10.92 8 , 33 1092 833 

85 	LICENÇA PATERNIDADE 0.08 0.00 0.08 0.06 

86 	FALTAS JUSTIFICADAS 073 0.56 0.73 056 

87 	DIAS DE CHUVAS 165 000 1 65 0.00 

8.8 

	

!AUXILIO ACIDENTEOETRABALHO 0.12 0.09 012 

89 	}FERIAS GOZADAS 10.42 7, 10421 7.96 

810 	ISALARIOMATERNIDADE 003 0.02 O.03j 002 

C 	IENCARGOS SOCIAiS Si *ICIOÊNCIA DE A 1543 11.78 15.43 11.78 

6.35 4.85 6.35 485 

OPREV)OTRABALHADO 

4FERIAS INDENIZADAS S  

015 

356 

01 ,1 

272 

015 

356 

O 

L
C3 

C4 DEPOSITO DE RECISÀO S: JUSTA CAUSA 1 
2 72 

 4.84 3.69 484 3 & 
C5 	INDENIZAÇAO ADICIONAL 0,53 0.411 053 0,41 

REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O 
D 	

OUTRO 8.33 3.39 17.65 6,95 

REINCNC)EGRUROASO8RE 
GRUPO  

780 298 1709 652 

REINCIOENCLA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
02 	PREVIO TRABALHADO EREINCIDÈNCIADOI 

FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 
053 0.41 056 043 

TOTAL A.B+C.D)
] 87.011 49.881 11&331 73.24 1 

Nma 



ITAITINGA 

SINAPI - Composição de Encargos Sociais 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA 	MENSAUSTA HORISTA MENSAIJSIA 

Al IN55 0,00% 0,00% 2000% 2000% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Ai Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

7 
Bi Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não incide 17,87% Não incide 

B2 Feriados 3,71% Não incide 3,71% Não incide 

83 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,70% 0,92% 0,70% 

84 132 Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0.05% 0,07% 0,05% 

86 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,66% Não incide 1,66% Não incide 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 11,26% 8,55% 11,26% 8,55% 

BiO Salário Maternidade 0,03% 	• 0,02% 0,03% 0,02% 

B Total • 	47,33% 18,29% 47,33% 18,29% 

Cl Aviso Prévio Indenizado 7f17% -O_—5,37% 7,07% 5,37% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado " 	 0,17% 	' 0,13% 0,17% 0,13% 

(3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41% 3,17% ' 	 2,41% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa ' 	 5,01% 3,81% 5,01% 3,81% 

(3 Indenização Adicional 0,59% 0,45% 0,59% 0,45% 

C Total 16,01% 	' 12,17% • 	16,01% 12,17% 

, 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,95% 3,07% 17,42% 6,73% 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

02 Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 	0,59% 0,45% 0,63% 0,48% 

Prévio Indenizado 

D Total 8,54% 3,52% 18,05% 7,21% 
- 

Fonte lnfonnaçlo Dias deChuva -llv1ET 

G-~~ 
GESSICA DA SILVA MATIAS 
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